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1 Innledning 
 
Som tema for avhandlingen har jeg valgt varslingssystemet i NS 8405 ved 
medvirkningssvikt fra byggherrens side. 
 
Entreprisestandarden NS 8405 avløste i januar 2004 forgjengeren NS 3430, som hadde 
vært norsk standard for entreprenørkontrakter siden 1991. Før den tid hadde NS 3401 
vært gjeldende siden 1969. Kontraktskvaliteten i NS 3401 ble etter hvert synkende p.g.a 
utstrakt bruk av unntak fra standarden. På denne måten ble den med tiden svært uthulet. 
Det var derfor på høy tid da den ble avløst av NS 3430 i august 1991. NS 3430 
inneholdt omfattende endringer i forhold til forgjengeren, f.eks ved innføring av 
endringsregler. Endringsreglene har blitt videre utviklet i den nye NS 8405.  
Detaljreguleringen har økt ved hver revisjon, og NS 8405 fremstår som langt mer 
formell enn NS 3401. 
   
NS 8405 regulerer som hovedregel utførelsesentrepriseforhold1 mellom profesjonelle 
parter. For totalentreprise er det NS 3431 som anvendes. 
Entreprenøren er den parten som påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid. 
Byggherren er den som bestiller dette arbeidet, og han skal selv levere det vesentlige av 
tegninger, beskrivelser og beregninger. 
 
Endringsordresystemet i NF 92 har til en viss grad virket som forbilde ved utarbeidelsen 
av endringsordresystemet i NS 8405. Medvirkningssvikt fra byggherrens side i NS 8405 
behandles forøvrig ikke etter endringsordresystemet slik selskapets svikt gjør det etter 
NF 92. Allikevel er det klare likheter mellom endringsordresystemet i NS 8405 og 
systemet for varsling om medvirkningssvikt i NS 8405. 
  
 
1 Standardens pkt. 13 åpner for at entreprenøren kan stå for prosjektering av enkelte deler av 
kontraktarbeidet. 
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Gjennom avhandlingen vil jeg analysere varslingssystemet som helhet og finne ut om 
varslingssystemet har fått en hensiktsmessig utforming. I dette inngår også en drøftelse 
av forholdet mellom de ulike varslingsbestemmelsene.  
Etter standardens punkt 1 andre ledd er kontrakten ”egnet for kontraktsforhold der 
prosjektets omfang eller organisering tilsier behov for strengt formaliserte 
varslingsprosedyrer og utstrakt plikt til samordning med andre aktører”. Man må derfor 
kunne forutsette at varslingsprosedyrene er utarbeidet for å ivareta visse hensyn. 
For det første skal standardens regler bidra til tids- og kostnadsmessig effektivitet i 
prosjektet ved at arbeidet med kontraktsadministrasjonen forenkles. De formaliserte 
varslingsprosedyrene bidrar også til å dokumentere kommunikasjonen mellom partene, 
noe som ideelt sett vil bidra til færre tvister og uklarheter mellom de involverte partene. 
Dette vil også bidra til å øke forutsigbarheten mellom partene. Ideelt sett skal 
standarden også være forholdsvis lett tilgjengelig på den måten at også ikke-jurister skal 
kunne anvende den uten for store vansker. 
 
Jeg vil i avhandlingen drøfte hvordan de enkelte reglene skal forstås og vurdere 
hvorvidt varslingssystemet ved svikt fra byggherrens side har fått en vellykket 
utforming. 
 
I problemstillingen ligger to vurderingstemaer. For det første må samspillet mellom de 
ulike varslingsbestemmelsene vurderes. For det andre må det vurderes om 
varslingssystemet ivaretar hensynene som er nevnt ovenfor. 
 
Avhandlingen vil i hovedtrekk omfatte punktene 21-22, 23.3-23.4 og 8 i NS 8405. 
Reglene om endringer i pkt. 20 holdes utenfor. Det samme gjelder reglene i punktene 
24-25 om hvordan vederlagsjusteringen og fristforlengelsen beregnes. 
Sideentreprenørers stilling holdes utenfor i fremstillingen. 
  
Jeg vil i avhandlingen analysere de relevante reglene etter standardens eget system. 
Dette vil i utgangspunktet gi en kronologisk fremstilling supplert med aktuelle 
problemstillinger underveis. Etter min mening gir dette god oversikt. 
Tyngdepunkter i avhandlingen vil bli virkeområdet for bestemmelsen om nøytral 
varsling i punkt 22.1 og dennes forhold til punkt 23.3 om varsling av krav.  
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2 Rettskilder ved tolkning 
 
NS 8405 er en relativt omfattende standardkontrakt. Det er allikevel ikke til å unngå at 
det på enkelte områder vil oppstå tvil om hvordan den skal forstås og tolkes. Et 
eksempel er spørsmålet om risikoens overgang ved sending av varsler og krav – her er 
standarden taus. Spørsmålet blir da hvilken bakgrunnsrett man skal benytte for å løse 
dette. 
 
Hovedregelen er at partene har herredømme over sitt kontraktsforhold, og så lenge 
standarden benyttes uendret er det svært usannsynlig at kontrakten vil bli revidert med 
hjemmel i avtalelovens2 § 36 om rimelighetssensur, jfr. Rt. 1994 s. 626 – 
”Kaiinspektørdommen”3. I forordet til NS 8405 forutsettes ”at standarden anvendes uten 
andre endringer eller avvik enn de standarden selv åpner for, bortsett fra dem som er 
nødvendige på grunn av spesielle forhold ved det enkelte prosjekt”. Formuleringen må 
antas å være uttrykk for en velvillighetserklæring og innebærer derfor ikke 
begrensninger i partenes avtalefrihet. 
 
Lov om kjøp (Kjøpsloven) av 13. mai 1988 nr. 27, lov om avtalar med forbrukar om 
oppføring av ny bustad m.m. (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997 nr. 43 og lov om 
håndverkertjenester m.m. for forbrukere (Håndverkertjenesteloven) av 16. juni 1989 nr. 
63 får ikke anvendelse ved bruk av NS 8405, jfr. hhv. lovenes §§ 2 (1) andre punktum4, 
1 første ledd5 og 1 (1)6. Selv om ikke lovene får direkte anvendelse, må i alle fall 
kjøpsloven i en viss utstrekning oppfattes som uttrykk for generelle kontraktsrettslige 
prinsipper som ved tolkning og utfylling av kontrakten kan gis analogisk anvendelse.  
 
2 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer (Avtaleloven) av 31. mai 
1918 nr. 4. 
3 Avtaleloven § 36 ga ikke grunnlag for å tilsidesette regulering av ansvar i standardkontrakt. 
4 ”Loven gjelder ikke avtale om oppføring av bygning eller annet anlegg på fast eiendom”. 
5 Loven regulerer avtale mellom yrkesutøver og forbruker. 
6 Loven regulerer avtale mellom yrkesutøver og forbruker. 
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Generelle kontraktsrettslige prinsipper er en av de viktigste rettskildene ved tolkning av 
standardkontrakter generelt. I tillegg snakker man gjerne om en egen kontraktspraksis 
utviklet gjennom bruk av entreprisestandarder gjennom årenes løp. 
 
NS 8405 har ikke tilgjengelige forarbeider, noe som bidrar til å øke usikkerheten ved 
tolkningen av en relativt ny standardkontrakt. 
Tidligere utkast til standarden kan til en viss grad være relevant ved tolkning og 
utfylling. I den grad utkastet NBR F 79/02 kan belyse spørsmål vedrørende NS 8405 vil 
jeg benytte meg av denne. 
 
Siden NS 8405 ennå er ung finnes det få eller ingen rettsavgjørelser tilknyttet 
standarden. Der kontrakten ikke har endret seg vesentlig fra sin forgjenger NS 3430, 
kan rettspraksis tilknyttet denne være relevant. Mye av dette er forøvrig enten 
voldgiftsavgjørelser eller underrettsdommer. Disse vil derfor normalt ha relativt liten 
vekt. 
 
Litteraturen omkring NS 8405 er foreløpig av begrenset omfang.  
Det foreligger to kommentarutgaver, èn av Helge Jakob Kolrud m.fl.7 og en av Karl 
Marthinussen m.fl.8 Litteratur basert på NS 3430 kan imidlertid være relevant på de 
områder hvor standarden ikke er vesentlig forandret.  
Generell kontraktslitteratur kan selvfølgelig også være relevant ved tolkningen av NS 
8405. 
 
Andre standardkontrakter på beslektede områder kan til en viss grad være en relevant 
tolkingsfaktor.  
 
7 NS 8405 Kommentarutgave, Oslo 2004 
8 NS 8405 med kommentarer, Oslo 2004 
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3 Standardens generelle regler om varsler og krav. Punkt 8  
 
3.1 Systemet 
 
NS 8405 punkt 8 inneholder regler om varsler og krav. Bestemmelsen tilsvarer punkt 39 
i NS 3430. Den nye bestemmelsen i NS 8405 har i tredje ledd fått en regel om plikt til å 
påberope for sent varsel. Utover dette er endringene stort sett av redaksjonell art. 
  
I NF 92 finnes parallellen til NS 8405 punkt 8 i art. 36. Bestemmelsen i NF 92 uttrykker 
kravet til skriftlighet ved alle varsler, krav og andre meldinger som gis etter kontrakten, 
og angir videre hvem som er rette mottaker av slike dokumenter. Dette tilsvarer 
innholdet i første ledd i NS 8405 punkt 8. 
 
Behovet for og hensynene bak bestemmelsen i NS 8405 punkt 8 ligger i dagen. Reglene 
er med på å skape god orden og oversikt i kontraktsforholdet. Videre bidrar de til 
dokumentasjon av vital informasjon, og er således med på å sikre bevis for den formelle 
kommunikasjonen mellom partene. 
 
Bestemmelsen i punkt 8 innebærer selvfølgelig ikke et forbud mot muntlig 
kommunikasjon mellom partene. Men slik kommunikasjon kan i utgangspunktet ikke 
tillegges samme virkning som varsler og krav fremsatt etter reglene i punkt 8. 
 
Den generelle bestemmelsen om varsler og krav stiller ikke krav til disses innhold. 
Grunnen til dette er at kravene til varslets innhold naturlig nok vil variere i de enkelte 
bestemmelsene i standarden. Innholdskravet beror derfor på en tolkning av hver enkelt 
varslingsbestemmelse. I mange tilfeller gir ordlyden klare holdepunkter for hva et varsel 
bør inneholde.  
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3.2 Virkeområde 
 
Punkt 8 første ledd angir virkeområdet for bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder for alle 
varsler og krav som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten. Dette gjelder 
strengt tatt bare for pkt. 8 første ledd, men plasseringen av punktet i kapittel 1 bidrar til 
å understreke at bestemmelsen som helhet skal gjelde generelt for hele standarden. 
Meddelelser som ikke har slik forankring i kontrakten trenger følgelig ikke å oppfylle 
kravene i punkt 8. Det samme gjelder annen uformell kommunikasjon mellom partene. 
 
I utkast NBR F 79/02 var bestemmelsen om påberopelse av for sent varsel eller svar 
plassert i kapittel 4 om endringer. Denne ble i det endelige utkastet flyttet til pkt. 8 
tredje ledd. På denne måten har regelen fått et utvidet virkeområde i det endelige 
utkastet. 
 
Selv om det tilsynelatende er på det rene at pkt. 8 gjelder for hele standarden må det 
avklares hva som ligger i uttrykket ”alle varsler og krav som skal meddeles etter 
bestemmelsene i kontrakten”. 
 
For det første kan det spørres om bestemmelsene i punkt 8 også gjelder etter avslutning 
av byggesaken. Standardens pkt. 36.7 regulerer byggherrens reklamasjonsadgang etter 
overtakelsen. Dersom byggherren påberoper seg mangel etter overtakelse vil det etter 
min mening dreie seg om varsel ”etter bestemmelsene i kontrakten”. Reglene i pkt. 8 vil 
følgelig få anvendelse. Dette gjelder pkt. 8 som helhet, inkludert bestemmelsens tredje 
ledd om påberopelse av for sen varsling. 
 
For det andre blir spørsmålet hva som skal regnes som ”varsler og krav”. Et eksempel 
til belysning er pkt. 33.1 om sluttoppstilling med sluttfaktura. Etter første ledd andre 
punktum gis entreprenøren adgang til å korrigere innsendt sluttfaktura og 
slutttoppstilling inntil fristens utløp. Dersom korrigeringen ikke skal anses som et varsel 
etter pkt. 8 medfører dette at korrigeringen kan meddeles muntlig til en annen enn 
byggherrens representant. En slik løsning vil kunne svekke graden av dokumentasjon og 
forutsigbarhet mellom partene. Slik jeg ser det må derfor alle meddelelser som har en 
forankring i kontrakten, uansett om de kalles varsler/krav eller ikke, oppfylle kravene i 
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pkt. 8. Man kunne tenke seg et skille mellom viktige og mindre viktige meddelelser. Et 
slikt skille vil imidlertid være nærmest umulig å sette, og vil samtidig bidra til en 
unødig komplisering av virkeområdet til pkt. 8. Tilsvarende må byggherren, dersom han 
vil påberope at entreprenørens korrigering har innkommet for sent, gjøre dette gjeldende 
etter reglene i pkt. 8 tredje ledd.  
 
3.3 Formkrav 
 
Første ledd i punkt 8 oppstiller et formkrav om skriftlighet og bestemmer hvem varsler 
og krav skal fremsettes til.  
 
Problemer i kontraktsforholdet kan oppstå hvis varsel ikke er gitt skriftlig. I enkelte 
tilfeller kan det danne seg en praksis mellom partene om at muntlig varsel er 
tilstrekkelig. Der det foreligger slik enighet mellom partene, enten på grunnlag av en 
partspraksis eller på grunnlag av avtale i et enkelt tilfelle, vil problemet sjelden bli satt 
på spissen forutsatt at partene er enige om varslets/kravets innhold. Dette gjelder også 
der partene ikke har avtale om muntlig varsling. Hvis det derimot oppstår uenighet 
mellom partene om varslets innhold eller eksistens, blir problemet aktualisert. 
  
Dersom en part varsler muntlig uten grunnlag i praksis eller avtale, får varslet ingen 
virkning. Mottakeren kan følgelig nekte å rette seg etter et muntlig varsel fra den annen 
part. Hvis en part varsler muntlig på grunnlag av praksis mellom partene, blir 
situasjonen en annen. Partene har med dette tatt en risiko, og eventuelle tvister om 
varslets innhold bør søkes løst gjennom samtaler mellom partene. 
 
NS 8405 punkt 8 andre ledd bestemmer videre at varsel og krav som er innført i 
referatet i byggemøter skal regnes som skriftlig. Når det gjelder varsel og krav gitt ved 
elektronisk kommunikasjon, må det være avtalt mellom partene at slik fremsettelse skal 
regnes som skriftlig. 
 
Alle varsler og krav skal etter punkt 8 første ledd fremsettes til partenes representanter 
eller til avtalte adresser.  
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Punkt 6 pålegger partene å utpeke en person som representerer dem i byggesaken. 
Denne personen skal, om ikke annet er skriftlig meddelt, ha fullmakt til å fatte alle 
beslutninger i anledning byggesaken. 
 
Punkt 8 stiller imidlertid ikke krav til den som skal avgi kontraktsfastsatte meddelelser. 
Marthinussen m. fl. hevder at varslet også må avgis av partenes representanter etter pkt. 
69. Når det gjelder petroleumskontrakter (NF 92), skal varsler og krav etter Kaasens 
mening avgis av partenes representanter10. Han modererer standpunktet noe ved å 
uttrykke at dette i hvert fall må gjelde i sammenhenger der kontrakten uttrykkelig 
tillegger varsler og krav virkning. 
 
Et slikt krav til avgiver ved enhver varsling vil sinke arbeidsprosessen i betydelig grad. I 
praksis følger man nok ikke slike retningslinjer. Dersom meningen var at det skulle 
gjelde et slikt krav til avgiver ved varsling, ville det vært naturlig å ta dette med i pkt. 8 
første ledd. Det kan imidlertid hevdes at det vil gi større grad av sikkerhet å forholde 
seg til et varsel avgitt av partenes representanter. NS 8405 ivaretar imidlertid dette 
hensynet ved at den i visse sammenhenger stiller krav til varslets avgiver. Et eksempel 
på dette er standardens pkt. 20.3 om endringsordrer. Bestemmelsens andre ledd 
uttrykker at endringsordren ”må være gitt av byggherren selv, hans representant, jf. 
punkt 6, eller av en person med skriftlig fullmakt til å utstede endringsordre”. 
Eksistensen av slike uttrykkelige reguleringer er etter min mening et argument for at det 
ikke gjelder et generelt krav om at varsler skal avgis av partenes representanter etter pkt. 
6. 
 
Jeg konkluderer derfor med at det ikke foreligger tungtveiende argumenter for et 
generelt krav om at varsler etter NS 8405 må avgis av partenes representanter. 
   
Pkt. 8 inneholder etter dette to kumulative krav til kontraktsfastsatte varsler og krav: De 
må være skriftlige og de må fremsettes til partenes representanter eller til avtalte 
adresser. Siden mange av varslingsbestemmelsene i NS 8405 innebærer omfattende 
konsekvenser ved for sen eller unnlatt varsling sammenlignet med tidligere standarder, 
 
9 NS 8405 med kommentarer, Oslo 2004, s. 86 
10 Kommentar til NF 92, Oslo 1994, s. 772 
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har behovet for de ovennevnte kravene økt. Av bevishensyn er det av sentral betydning 
at kravene etterleves.   
 
3.4 Når overføres risikoen for sending av meldinger mellom partene? 
 
3.4.1 Innledning 
 
Et viktig spørsmål er å fastslå hvem av partene som har risikoen for at forsendelsen 
kommer frem i tide. Dette har avgjørende interesse når det skal bestemmes om 
avsenderen har varslet i tide eller ikke. Derfor vil jeg videre drøfte hvilke konsekvenser 
dette vil få for fastsettelsen av fristens lengde. Spørsmålet i denne forbindelse blir om 
fristen avbrytes når avsender legger varslet i postkassen eller om fristen fortsetter å løpe 
frem til et estimert tidspunkt for mottak.  
  
Forutsetningen i det følgende er at forsendelsen sendes på forsvarlig måte og videre at 
den blir forstyrret og av den grunn ikke kommer frem til mottaker på forventet 
tidspunkt. Hvis varslet f.eks. sendes per post har partene oftest en formening om hvor 
lang tid dette normalt tar. 
  
3.4.2 Risikoens overgang 
 
NS 8405 har ikke bestemmelser som regulerer når risikoen for en melding overføres fra 
avsender til mottaker. Heller ikke NS 3430 inneholdt regler om dette.  
NF 92 har som nevnt en bestemmelse om varsler (art. 36), men denne regulerer heller 
ikke spørsmålet om risikoens overgang. 
   
Siden NS 8405 ikke regulerer spørsmålet, er det naturlig å se hen til hva regelen er etter 
alminnelig avtalerett. Avtaleloven §§ 2 og 3 bestemmer at påbud (aksept av tilbud) er 
bindende når de kommer fram til mottakeren. Etter dette vil altså avsenderen bære 
risikoen for at meldinger kommer frem. Marthinussen m.fl. antar at dette må være 
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hovedregelen også for sending av varsler etter NS 840511. Standpunktet er i og for seg 
greit så lenge meldingen fremtrer som et påbud. De nevner spesielt pålegg om eller 
aksept av endring av kontrakten. Når det gjelder petroleumskontrakter etter NF 92, slår 
Kaasen fast at kontraktsfastsatte varsler, krav og andre meldinger er å betrakte som 
påbud12. 
  
Jeg stiller imidlertid spørsmål ved om avtaleloven §§ 2-3 kan benyttes i denne 
sammenheng. Avtl. §§ 2-3 gjelder avtaleslutning. En streng ordlydsfortolkning 
begrenser derfor reglenes virkeområde til inngåelsen av selve kontrakten. Reglene må 
på den annen side antas å være uttrykk for mer generelle kontraktsrettslige prinsipper, 
og kan på dette grunnlag være relevante ved tolkning/utfylling av 
varslingsbestemmelsene i NS 8405. 
 
Langt fra alle varsler etter NS 8405 kan imidlertid betraktes som ”påbud”. 
Varslingsbestemmelsene ved svikt fra byggherrens side i NS 8405 fremstår etter min 
mening mer som reklamasjonsregler (varsel om feil hos motparten), siden 
utgangspunktet normalt er at byggherren kan bebreides for forholdet. Som tidligere 
nevnt kan ikke kjøpsloven anvendes direkte på NS 8405. Den må allikevel i mange 
situasjoner oppfattes som uttrykk for generell bakgrunnsrett, og etter Jo Hov sin mening 
må regelen i kjøpslovens § 82 antakelig gjelde for reklamasjoner generelt13. Denne 
regelen innebærer at varslet har virkning når det er sendt i rett tid. Her vil altså mottaker 
ha risikoen for forsendelsen. Etter dette skal det mindre til for at reklamasjoner får 
virkning enn tilfellet er for påbud. Hov begrunner forskjellen med at reklamasjonen 
forutsetter en feil fra den man reklamerer ovenfor, f.eks. grunnet en mangelfull levering 
fra byggherrens side.  
Kolrud anfører at varsler etter NS 3430 pkt. 17.5 må betraktes som reklamasjoner og av 
den grunn vurderes etter alminnelige ulovfestede prinsipper om reklamasjoner. Etter 
hans mening er det derfor tilstrekkelig at slike varsler er forsvarlig avsendt14.  
Pkt. 17.5 i NS 3430 er parallellbestemmelsen til pkt. 23.3 og 23.4 i NS 8405. 
 
11 NS 8405 med kommentarer, Oslo 2004, s. 84 
12 Kommentar til NF 92, Oslo 1994, s. 773 
13 Avtaleslutning og ugyldighet. Kontraktsrett 1, 2002, s. 104 
14 Kommentar til NS 3430, Oslo 1992, s. 152 
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Et viktig spørsmål er om den samme regelen skal anvendes for alle varsler og krav i NS 
8405 eller om hver enkelt varslingsbestemmelse bør vurderes konkret? 
At standarden er taus på området, kan forsåvidt tale for begge løsninger.  
Hvis meningen fra komitèens side har vært at det skal gjelde èn regel for risikoens 
overgang for hele standarden, er det kanskje noe pussig at dette ikke er regulert tydelig i 
standardens punkt 8. På den annen side er det ikke unaturlig å tenke seg at reguleringen 
av spørsmålet bør følge samme norm som f.eks. kjøpslovens, der man oppstiller en 
felles regel med virkning for hele loven. 
 
En konkret vurdering av hver enkelt varslingsbestemmelse i NS 8405 vil bidra til et 
uryddig, tidkrevende og usikkert regelverk. Problemet er at varslene er av svært 
forskjellig karakter. Løsningen må etter min mening bli et kompromiss.  
Innenfor varslingssystemet ved svikt fra byggherrens side bør alle varsler og krav 
behandles som reklamasjoner, med den konsekvens at mottaker har risikoen for 
forsendelsen. Hensynet til balansen mellom partene blir her en avgjørende faktor. Det 
vil også forhindre usikkerhet rundt anvendelsen av reglene. 
 
Konklusjonen blir etter dette at mottaker har forsendelsesrisikoen for et forsvarlig sendt 
varsel eller krav angående svikt innenfor byggherrens funksjonsområde. 
  
Hvordan varslingsreglene skal forstås utenfor svikttilfellene, tar jeg ikke stilling til. Av 
hensyn til oversikten i kontraktsreglene er det imidlertid etter min mening lite 
hensiktsmessig å vurdere hver enkelt bestemmelse isolert. Kompromisset blir derfor å 
klassifisere større grupper av varslingsregler innenfor kontrakten. Det avgjørende er 
ikke hva man klassifiserer varslet som, men hvilke regler som gjelder for risikoens 
overgang. Det mest oversiktlige ville være å anvende èn løsning på hele kontrakten, 
men jeg finner ikke tungtveiende holdepunkter for dette. 
 
3.4.3 Fastsettelsen av fristens lengde 
 
I tråd med drøftelsen ovenfor er det mottaker som har risikoen for sending av meldinger 
i forbindelse med svikt fra byggherrens side. Som sagt innledningsvis i 3.4.1 har man 
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da to muligheter ved fastsettelse av fristens lengde. Enten avbrytes fristen på det 
tidspunkt varslet blir sendt, eller så løper fristen til et estimert tidspunkt for mottak. 
Sistnevnte tidspunkt må i så fall beregnes ut fra hvor lang tid den aktuelle 
forsendelsesmåten normalt tar. Spørsmålet vil være aktuelt i praksis, fordi en part kan 
være interessert i å tallfeste fristens lengde. Da må de vite når fristen utløper. 
 
Kjøpslovens § 82, som dog ikke anvendes direkte, sier at en melding anses å være gitt i 
tide selv om den blir forsinket under forsendelsen. Dette innebærer ikke noe mer enn det 
jeg har konstatert ovenfor. Hov uttrykker at rettsvirkningene av reklamasjoner generelt 
inntrer når de er avsendt i rett tid15. Formuleringen sier ikke mer enn det kjøpslovens § 
82 gjør, med unntak av at Hov forutsetter at dette gjelder for reklamasjoner generelt. 
 
Selv om rettskildene ovenfor ikke gir svar på spørsmålet direkte, gir de visse 
holdepunkter. Å sammenstille tidspunktet for inntreden av meldingens rettsvirkninger 
med fristens slutt, vil i praksis fremstå som den mest ryddige og lettvinte løsningen. 
Etter dette antar jeg at fristen avbrytes på det tidspunkt reklamasjonsvarslet blir avsendt. 
  
En slik ordning fremkaller imidlertid et nytt potensielt problem: Vil da fristen for den 
parten som skal svare på den aktuelle reklamasjonen, begynne å løpe på det tidspunkt  
meldingen blir avsendt? En slik praksis vil være meget lite hensiktsmessig siden 
mottaker ikke nødvendigvis er klar over at en reklamasjon er på vei. På dette punktet gir 
NS 8405 etter min mening selv svaret. Som eksempel kan nevnes punkt 23.4 om 
byggherrens svarplikt ved mottak av entreprenørens spesifiserte og begrunnete krav. 
Etter bestemmelsen skal byggherren ta stilling til kravene når han ”mottar” disse. 
Ordlyden må her tas på ordet, selv om byggherren får forsendelsesrisikoen på et 
tidligere tidspunkt. 
 
 
 
 
 
15 Avtaleslutning og ugyldighet. Kontraktsrett 1, 2002, s. 104  
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3.5 Innsigelse om for sen varsling 
 
3.5.1 Innledning 
 
Pkt. 8 tredje ledd er en meget konsekvensrik nyvinning i forhold til NS 3430, og 
inneholder en frist for å kunne gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart 
for sent. Slik innsigelse må fremsettes skriftlig uten ugrunnet opphold etter mottatt 
varsel eller svar. Dersom dette ikke gjøres anses varslet gitt i tide. Bestemmelsen får av 
denne grunn to virkninger. Hovedeffekten er at retten til å påberope for sen varsling 
tapes hvis ikke dette gjøres uten ugrunnet opphold. For det andre kan bestemmelsen 
utløse en svarplikt for den parten som vil påberope for sen varsling. Dersom byggherren 
eksempelvis ønsker å gjøre gjeldende at entreprenørens varsel etter pkt. 20.5 har 
kommet for sent, skal han følgelig gjøre dette gjeldende uten ugrunnet opphold. Gjør 
han ikke det, anses varslet gitt i tide og entreprenøren får rett til endringsordre i samsvar 
med sitt varsel. Likeledes vil entreprenøren ha krav på fristforlengelse og 
vederlagsjustering i samsvar med sine spesifiserte krav etter pkt. 23.3 andre ledd, 
dersom byggherren ikke gjør gjeldende innsigelse om for sen varsling uten ugrunnet 
opphold. Bestemmelsen beskytter i utgangspunktet den parten som har varslet for sent, 
og rammer derfor mottakeren av varslet hvis denne forholder seg passiv. 
 
Bestemmelsen gjelder absolutt, uavhengig av innsigelsens berettigelse. Dette innebærer 
at et varsel eller svar blir å anse som gitt i tide, selv om det er på det rene at det ble 
varslet for sent. 
 
3.5.2 Fristens utgangspunkt og lengde 
 
I det følgende drøfter jeg varslingsfristen i pkt. 8 tredje ledd. Ved drøftelsen av frister 
vil jeg i avhandlingen benytte meg av den tradisjonelle inndelingen av en frist i fristens 
utgangspunkt og fristens lengde. 
 
Innenfor fristens lengde kan man tenke seg forskjellige faser, for eksempel vurderings- 
og skrivefasen samt sendefasen. Sendefasen henspeiler til tiden det tar for varslet å 
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komme frem til mottaker. Fristens utgangspunkt kan være av forskjellig karakter, enten 
absolutt eller relativ. Ved relative fristutgangspunkt vil man kunne snakke om en 
oppdagelsesfase som strekker seg fra en gryende mistanke om f. eks. en svikt til full 
kunnskap om at en svikt foreligger. 
   
A. Fristens utgangspunkt 
 
Etter pkt. 8 tredje ledd skal det varsles (uten ugrunnet opphold) etter å ha ”mottatt” 
varsel eller svar. Dette er et absolutt fristutgangspunkt. Fristen begynner derfor å løpe i 
det øyeblikk en part mottar varsel eller svar fra den parten som eventuelt har varslet 
eller svart for sent. 
 
Man kan her stille spørsmål om det kreves at varslet skal komme til mottakerens 
kunnskap. Etter min mening må man her ta bestemmelsen på ordet - den oppgir etter 
ordlyden et klart fristutgangspunkt. 
 
B. Fristens lengde 
 
Fristens lengde er i bestemmelsen ”uten ugrunnet opphold”. Fristen innebærer at det må 
foreligge rimelige grunner for å vente med å varsle. Slike grunner kan være sykdom 
eller andre uforutsette hindringer. Kolrud anfører at fristen også kan gi visse rom for 
prioritering av andre vesentlige arbeidsoppgaver. Han mener at det ved avgrensningen 
av fristens lengde må foretas ”en helhetsvurdering av de ulike faktorer som har 
betydning”16.  
 
Den parten som ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for 
sent, må nødvendigvis gis en viss tid til å vurdere om dette skal gjøres.  
”Uten ugrunnet opphold” er en frist av relativ karakter som må vurderes konkret i det 
enkelte tilfelle. Det er derfor en overforenkling å sammenligne denne fristen med 
”straks”, slik det av og til gjøres i juridisk litteratur. Poenget er allikevel at dette normalt 
dreier seg om en relativt kort frist, men at fristens lengde må bestemmes ut fra hvilke 
vurderinger som må foretas i forbindelse med det konkrete svaret eller varslet. Man kan 
 
16 Kommentar til NS 3430, Oslo 1992, s. 314 
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si det slik at den som skal varsle eller svare ”uten ugrunnet opphold”, må ha sterke 
unnskyldningsgrunner for ikke å svare så fort som mulig. 
 
Når en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, 
har han ikke nødvendigvis bestemt seg for å påberope dette før han mottar varslet. 
Avgjørelsen kan bero på en vurdering av det antatt sene varslets innhold. 
  
Hvis kontrakten inneholder tallfestede frister, noe de sjelden gjør, gjenstår det derimot 
bare for parten å bestemme seg for om han vil gjøre gjeldende for sen varsling fra den 
andre partens side. I dette tilfellet kan den aktuelle parten ikke ha mye tid til rådighet. 
Men det må selvfølgelig beregnes tid til å formulere varslet skriftlig. 
 
Etter dette blir poenget at innsigelsen må fremsettes raskt, men at fristens lengde vil 
variere etter hvilke vurderinger som må foretas. 
 
Etter ordlyden skal innsigelsen ”gjøres gjeldende” uten ugrunnet opphold. Uttrykket 
”gjøres gjeldende” må etter min mening tolkes dithen at det skal ”varsles” uten ugrunnet 
opphold – det ligger i dagen at det skal ”varsles” etter bestemmelsen.  
 
Sendefasen er ikke nødvendigvis en del av fristens lengde. Dette beror på hvem av 
partene som har forsendelsesrisikoen. 
 
Slik jeg ser det fremstår varslingsregelen i pkt. 8 tredje ledd som en påbudsregel. I 
forbindelse med drøftelsen av forsendelsesrisikoen ved varsling om medvirkningssvikt 
fra byggherrens side, konkluderte jeg med at alle varslingsreglene i dette 
varslingssystemet burde behandles som reklamasjoner. Bakgrunnen for dette var i stor 
grad hensynet til klarhet og oversikt i regelverket. Disse hensynene gjør seg ikke 
gjeldende med samme styrke i forhold til regelen i pkt. 8 tredje ledd - denne 
bestemmelsen er en enkeltstående regel som gjelder for hele standarden. Ordlyden i pkt. 
8 tredje ledd – ”gjøre gjeldende” - kan imidlertid til en viss grad tas til inntekt for at 
bestemmelsen skal betraktes som et reklamasjonsvarsel. Dersom bestemmelsen er en 
påbudsregel ville det være mer naturlig om innsigelsen skulle ”sendes til” eller 
”meddeles” motparten innen fristen. Grunnen til dette er at reklamasjoner får 
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rettsvirkning fra det tidspunkt de er forsvarlig avsendt, mens påbudene ikke skaper plikt 
før de har kommet fram til adressaten. Av den grunn vil fristen for et påbud utløpe ved 
et estimert tidspunkt for motpartens mottak av påbudet. Ved reklamasjoner vil fristen 
avbrytes på det tidspunkt de sendes. På tross av dette mener jeg at innsigelsen etter pkt. 
8 tredje ledd må betraktes som et påbud. Etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper 
er det da avsender som har forsendelsesrisikoen. Fristen løper derfor til et estimert 
tidspunkt for mottak av påbudet. 
 
Jeg konkluderer derfor med at sendefasen inngår i fristen ”uten ugrunnet opphold” ved 
innsigelse om for sen varsling etter pkt. 8 tredje ledd.      
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4 Entreprenørens krav ved forsinkelse og mangler ved byggherrens 
leveranser m.m. Punkt 21  
 
4.1 Innledning 
 
NS 8405 punkt 21 slår fast at entreprenøren kan kreve tilleggsvederlag og 
fristforlengelse dersom det foreligger forsinkelse og mangler ved byggherrens 
leveranser m.m.  
 
Standardens kap. 3 oppstiller regler for byggherrens leveranser og medvirkning.  
Pkt. 21 inneholder ingen henvisning til disse bestemmelsene. Dette burde vært gjort da 
det er på det rene at det er brudd på pliktene etter kap. 3 som vil foranledige krav på 
tilleggsvederlag eller fristforlengelse. Nærmere bestemt er det mangler, forsinkelse og 
”andre forhold som byggherren bærer risikoen for”, som gir byggherren slike krav. 
Uttrykket ”andre forhold som byggherren bærer risikoen for”, er åpenbart ment å fange 
opp typer medvirkningssvikt og -risiko som ikke direkte gjelder mangler eller 
forsinkelse ved ytelser fra byggherren. Dermed understreker uttrykket risikofordelingen 
mellom partene i kontrakten. 
 
Punkt 21 er plassert i kap. 4 for oversiktens skyld. For det første danner den 
utgangspunktet for den videre varslingsreguleringen ved medvirkningssvikt. Dessuten 
er punktet med på å understreke at medvirkningssvikt fra byggherrens side, i tillegg til 
endringsordren, er de to tilfellene som reguleres i kap. 4. 
Selv om endringer og medvirkningssvikt reguleres i samme kapittel, er det allikevel 
forskjeller mellom disse. Mens endringer skal behandles gjennom 
endringsordresystemet, har NS 8405 istedet egne prosessuelle varslingsregler for 
behandling av medvirkningssvikt fra byggherrens side. Reglene om varsel om 
konsekvenser for vederlag og fremdrift er imidlertid sammenfallende for endringer og 
medvirkningssvikt. 
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I NS 3430  var reglene om virkningene av svikt i byggherrens medvirkning ikke samlet 
slik de er i den nye standarden. Dette gjorde regelverket lite tilgjengelig og unødig 
komplisert. Slik sett utgjør samlingen av reglene i NS 8405 i det minste et betydelig 
pedagogisk fremskritt. 
 
4.2 Entreprenørens krav 
 
Etter pkt. 21.1 har entreprenøren krav på tilleggsvederlag og fristforlengelse. Det er her 
grunn til å anta at ”tilleggsvederlag” er benyttet som samlebetegnelse på 
vederlagsjustering og utgiftsdekning etter 24.3.    
 
Betingelsen for kravet er at den aktuelle svikten faktisk påfører entreprenøren økte 
kostnader eller fremdriftshindringer. Det kreves følgelig årsakssammenheng mellom 
medvirkningssvikten og de tidsmessige og/eller økonomiske konsekvensene. 
 
Pkt. 21.1 inneholder avslutningsvis en plikt for entreprenøren til å begrense og 
forebygge kostnadene med rimelige midler. Denne regelen har sammenheng med den 
generelle lojalitetsplikten i kontraktsforhold, og samarbeidsplikten regulert i 
standardens punkt 5. Entreprenørens plikt er ikke absolutt, men begrenset til ”med 
rimelige midler” å begrense og forebygge kostnadene. Omfanget av dette må vurderes 
konkret i det enkelte tilfelle. 
 
4.3 Varsling og behandling av krav  
 
Pkt. 21.2 slår fast at kravet skal varsles og behandles etter 23.3, 24 og 25. Punkt 20.7 
om midlertidig tvisteløsning skal også gjelde ved medvirkningssvikt, jfr. siste punktum i 
21.2. Punkt 22 nevnes imidlertid ikke i bestemmelsen på tross av at varsel ”skal” gis 
etter 22, og at slikt varsel som hovedregel vil være en forutsetning for å fremme krav 
etter punkt 23.3. Dette kommer jeg tilbake til nedenfor, hvor jeg drøfter  plasseringen av 
punkt 22, innholdet i punkt 22 og forholdet mellom punktene 22.1 og 23.3. Imidlertid er 
henvisningen til aktuelle bestemmelser i 21.2 korrekt nok siden den viser til ”kravet”. 
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Varsel etter 22 gjelder som tidligere nevnt mangelen i seg selv, uavhengig av 
konsekvenser. Det hadde nok likevel gitt bedre oversikt om pkt. 22 hadde vært nevnt i 
pkt. 21.2. 
 
Det er naturlig nok entreprenøren som skal varsle og fremme krav ved 
medvirkningssvikt fra byggherrens side, jfr. ”Hvis det inntrer forhold som 
entreprenøren mener gir ham krav”. Entreprenøren må derfor påvise forholdet og 
begrunne kravet ovenfor byggherren. Når byggherren mottar et spesifisert (tallfestet) og 
begrunnet krav etter pkt. 23.3 andre ledd, skal han derfor ta stilling til entreprenørens 
dokumentasjon sammenholdt med den informasjon han selv sitter inne med. Det er av 
den grunn viktig for entreprenøren at han i størst mulig grad sannsynliggjør kravets 
berettigelse.    
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5 Varsling om mangler ved byggherrens leveranser m.m. Punkt 22 
 
5.1 Innledning 
 
Punkt 22 inneholder regler om nøytral varsling av mangler ved byggherrens leveranser 
og medvirkning. 
 
”Nøytral varsling” innebærer at entreprenøren påberoper seg en svikt som byggherren 
har risikoen for, og som senere kan gi grunnlag for krav fra entreprenørens side. 
Poenget med slik varsling er at spørsmålet om eventuelle konsekvenser foreløpig holdes 
utenfor. Det må som hovedregel allikevel varsles nøytralt for at kompensasjon senere 
skal kunne kreves, se nedenfor.  
 
Etter første ledd første setning skal entreprenøren varsle uten ugrunnet opphold dersom 
han blir oppmerksom på feil ved prosjekteringen. I tillegg skal han varsle om uegnet 
prosjektering. Andre ledd gir de samme varslingsreglene anvendelse ved mangler ved 
det fysiske arbeidsunderlaget. Tredje ledd bestemmer at entreprenøren kan miste sitt 
krav på fristforlengelse eller tilleggsvederlag ved unnlatt varsling. 
 
Begrunnelsen for regelen om bortfall av entreprenørens eventuelle krav ved for sen eller 
unnlatt varsling ligger i dagen: Dersom entreprenøren ved rettidig varsling kunne 
avverget forholdets konsekvenser, er han selv nærmest til å bære kostnadene ved at han 
forsømmer denne plikten. 
Jeg drøfter nedenfor konsekvensene av denne erstatningspregede sanksjonsregelen. 
 
Etter NS 3430 hadde entreprenøren varslingsplikt ved svikt i byggherrens ytelser etter 
pkt. 7.4, 8 og 9.2. 
 
Jeg skal i det følgende se nærmere på hva pkt. 22 i NS 8405 er ment å regulere. 
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5.2 Bestemmelsens virkeområde 
 
5.2.1 Innledning 
 
I det følgende skal jeg gå nærmere inn på to problemstillinger vedrørende 
bestemmelsens virkeområde. For det første vil jeg drøfte hvorfor forsinkelse som 
medvirkningssvikt tilsynelatende ikke reguleres av pkt. 22. Deretter drøfter jeg 
”feilbegrepet” i pkt. 22.1 første ledd.  
 
5.2.2 Bare mangler; ikke forsinkelse ved byggherrens medvirkning 
 
Punkt 22 gjelder etter sin ordlyd bare for mangler ved byggherrens leveranser og 
medvirkning. Det er ikke noe ved innholdet i bestemmelsen som tyder på at forsinket 
levering og medvirkning også skal inkluderes. Konsekvensen av skillet blir at varsel om 
forsinkelse, og krav på dette grunnlaget, alene vil reguleres av punkt 23.3.  
Spørsmålet blir da hvorfor forsinkelse som medvirkningssvikt holdes utenfor. 
  
Kolrud berører ikke temaet i sin kommentarutgave til NS 8405, og Marthinussen nøyer 
seg med å slå fast at varsling etter 22.1 kun gjelder for mangler17.  
Jeg velger allikevel å gå inn på problemstillingen siden det etter min mening kan ha 
konsekvenser for varslingssystemets hensiktsmessighet. 
  
Slik jeg ser det, kan det være to grunner til at punkt 22 tilsynelatende ikke skal omfatte 
forsinket levering. For det første kan det være et bevisst valg av de som har utarbeidet 
kontrakten å holde forsinkelse utenfor, fordi forsinket levering atskiller seg fra 
mangelssituasjonen. For det andre kan det være at bestemmelsen regulerer et såkalt 
”tidlig” varsel ved mangler. 
 
 
17 NS 8405 med kommentarer, Oslo 2004, s. 297 
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At utelukkelsen av forsinkelsestilfellene beror på en redaksjonell feil ser jeg som relativt 
usannsynlig. Verken Kolrud eller Marthinussen indikerer noe slikt. En drøftelse av dette 
vil være lite fruktbar siden den vil måtte baseres på spekulasjoner. Jeg kommenterer 
derfor ikke dette nærmere.  
 
I det følgende går jeg nærmere inn på mulige rasjonelle forklaringer på utelukkelsen av 
forsinket levering i pkt. 22. De to forklaringene jeg skisserer nedenfor utelukker ikke 
hverandre. Begge forklaringer kan ha virket inn ved utformingen av bestemmelsen. 
 
A. Varsling av mangel når den blir synlig 
  
En forsinkelse kan etter omstendighetene være synlig og enkel å avdekke for både 
byggherre og entreprenør, siden leveringsfrister kan være oppgitt i avtalen. En mangel 
ved f.eks. kontraktsdokumentene derimot, vil byggherren som oftest være uvitende om 
(med mindre byggherren med vitende og vilje leverer eller medvirker mangelfullt). 
  
For entreprenøren kan det kreve en viss grad av undersøkelser for å avdekke en mangel. 
Det kan knytte seg en del usikkerhet til dette, og for å skape forutsigbarhet mellom 
partene, synes det fornuftig med krav om nøytralt varsel av selve mangelen. I tillegg kan 
det være større grad av uenighet mellom partene med hensyn til om det faktisk 
foreligger en mangel. Ved forsinkelse er normalt ikke behovet det samme, forutsatt at 
kontrakten inneholder leveringsfrister. 
  
Et annet moment i denne sammenheng er at varsel etter 23.3 ”skal gis uten ugrunnet 
opphold etter at han er blitt klar over at forholdet vil kunne medføre merutgifter eller 
forsinkelse”. Så fort det avdekkes at det foreligger en forsinkelse, vil man nok i de fleste 
tilfeller kunne si at ”forholdet vil kunne medføre” konsekvenser. Virkningen av dette vil 
bli at varsel etter 22.1 og 23.3 første ledd vil bli sendt på samme tidspunkt, og dermed 
gjøre 22.1 overflødig. 
  
Det samme vil nok i stor grad, som jeg kommer tilbake til, gjelde ved mangelstilfellene. 
Når det allikevel er et skille i kontrakten mellom forsinkelse og mangler, vil jeg tro at 
hensynet til forutsigbarhet mellom partene har vært utslagsgivende; det er opp til 
  
   26
entreprenøren (som regel) å avdekke mangelen, denne kan være mer eller mindre skjult, 
og kan bli oppdaget senere i kontraktsarbeidet. (Her vil forøvrig entreprenørens 
undersøkelsesplikt komme inn. Dette kommer jeg tilbake til senere.) 
 
B. Bestemmelse om ”tidlig” varsel 
 
Den andre mulige forklaringen på at forsinkelse er utelatt i pkt. 22 er at bestemmelsen 
regulerer ”tidlig” varsel ved svikt i byggherrens leveranser, dvs. før forholdet har 
forårsaket forsinkelse eller merutgifter hos entreprenøren. 
 
Med ”tidlig” varsel mener jeg at entreprenøren tidlig i prosessen varsler om forhold ved 
byggherrens leveranser og medvirkning som kan hindre produksjonsprosessen. På 
denne måten har man muligheten til å få rettet opp feilen i tide og avverge eventuelle 
konsekvenser. Sammenlignet med forklaringen i forrige punkt der det varsles når 
mangelen viser seg, er poenget med ”tidlig” varsel altså at man må søke etter 
symptomer ved byggherrens leveranser eller medvirkning som kan tenkes å bli en 
mangel. 
  
En slik varslingsordning forutsetter et forsvarlig arbeidsopplegg og en form for 
undersøkelsesplikt fra entreprenørens side. ”Tidlig” varsel må allikevel ikke forveksles 
med læren om antesipert mislighold selv om slektskapet er nært. Forventet mislighold 
fra medkontrahentens side dreier seg som hovedregel om forventninger til 
medkontrahenten som person, ofte forankret i tidligere erfaringer med samme 
medkontrahent. Ved ”tidlig” varsel er det medkontrahentens ytelse som indikerer at en 
svikt kan oppstå. 
  
Som tidligere nevnt finnes det ikke tilgjengelige forarbeider til NS 8405, hvilket kan 
gjøre det vanskelig å klargjøre en bestemmelses meningsinnhold. Det finnes imidlertid 
visse holdepunkter i NBR F 79/02. I dette utkastet er bestemmelsene som tilsvarer pkt. 
22 i det vedtatte forslaget plassert i kap. 3 om byggherrens leveranser og medvirkning, 
mens entreprenørens krav ved svikt i byggherrens leveranser og medvirkning reguleres i 
kap. 4 om endringer. Hvis pkt. 22 i NS 8405 regulerer ”tidlig” varsel, ville en plassering 
av bestemmelsen i kapitlet om byggherrens leveranser og medvirkning kanskje virke 
  
   27
mer logisk. På den måten ville man skapt en viss avstand til punkt 23. Det vil også 
forklare hvorfor forsinket levering ikke er inkludert i bestemmelsen; det vil gi lite 
mening å varsle om forsinkelse før denne er inntrådt. Hertil kommer at en forsinkelse i 
utgangspunktet bare kan avhjelpes ved kompensasjon i form av tilleggsvederlag og/eller 
fristforlengelse.  
 
En annen ting er at mangelen kan få forsinkelse som virkning. I denne sammenheng er 
det imidlertid årsaken jeg beskriver, og ikke dens virkninger. Som forklart ovenfor er 
tanken bak et ”tidlig” varsel at man forsøker å avverge konsekvensene av et forhold. 
Byggherren vil ofte kunne rette opp mangelen når denne blir avdekket slik at 
produksjonsprosessen ikke hindres. En forsinkelse kan i utgangspunktet bare avhjelpes 
ved kompensasjon i form av tilleggsvederlag og/eller fristforlengelse. 
 
Punktene 20.1 og 20.2 i NBR F 79/02 tilsvarer punkt 22.1 i NS 8405. I utkastet benyttes 
en annen terminologi enn i NS 8405, som oppsetter en varslingsplikt ved mangler. 
Utkastet dreier seg om ”svikt” i byggherrens leveranser og medvirkning, uegnet 
prosjektering, utjenlig arbeidsunderlag og utjenlige materialer levert av byggherren. 
Den viktigste forskjellen er at det i utkastet ikke er benyttet samlebetegnelsen 
”mangler”. Som nevnt ble reglene flyttet til kap. 4 i den ferdige kontrakten, samtidig 
som det ble gjort visse redaksjonelle endringer. 
 
5.2.3 ”Feilbegrepet” i punkt 22 første ledd 
 
Etter pkt 22.1 første ledd skal entreprenøren varsle når han blir oppmerksom på 
prosjekteringsfeil og uegnet prosjektering fra byggherrens side, jfr. bestemmelsens 
første og andre setning. Etter bestemmelsen har entreprenøren varslingsplikt (”skal”) 
ved slike situasjoner. 
  
Ved prosjekteringsfeil etter første ledd første setning må det imidlertid sondres mellom 
to situasjoner: Feil som har innvirkning på produksjonen til entreprenøren og feil som 
kun gir dårlige løsninger for byggherren. 
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Ved feil som har innvirkning på produksjonen, dvs. at feilen kan få tidsmessige eller 
økonomiske konsekvenser for den aktuelle entreprenøren, vil entreprenøren ha 
varslingsplikt etter bestemmelsen. 
  
Feilbegrepet må sees i sammenheng med bestemmelsens tredje ledd som regulerer 
sanksjonene ved for sen eller unnlatt varsling. Disse sanksjonene er knyttet opp mot 
krav på fristforlengelse og tilleggsvederlag. Det er følgelig en forutsetning for 
sanksjoner etter pkt. 22.1 tredje ledd at feilprosjekteringen vil kunne medføre 
tidsmessige eller økonomiske konsekvenser. 
Resultatet av drøftelsen ovenfor medfører at varsel etter pkt. 22.1 og pkt. 23.3 første 
ledd i praksis vil bli sendt samtidig. Jeg går nærmere inn på dette i forbindelse med 
drøftelsen av fristutgangspunktet i pkt. 23.3 første ledd.    
  
Ved feil som kun gir dårlige løsninger for byggherren, er det mer usikkert. I tråd med 
drøftelsen ovenfor mangler pkt. 22.1 sanksjoner i de tilfeller der feilprosjekteringen ikke 
vil kunne medføre tidsmessige eller økonomiske konsekvenser. Bestemmelsens 
sanksjonssystem bidrar følgelig til å begrense dens virkeområde. Det er tvilsomt om 
dette har vært meningen ved utarbeidelsen av standarden. Dersom pkt. 22 bare er ment å 
regulere forhold som vil kunne medføre tidsmessige eller økonomiske konsekvenser for 
entreprenøren, blir bestemmelsen svært lik pkt. 23.3 første ledd, og mister dermed noe 
av sin selvstendige betydning. 
    
Ved dårlige løsninger for byggherren må derfor varslingsplikten begrunnes på annen 
måte. Samarbeids- og lojalitetsplikten regulert i pkt. 5 kan muligens begrunne en 
varslingsplikt i slike tilfeller. Standarden inneholder imidlertid ikke sanksjoner ved 
manglende varsling i slike situasjoner. Kolrud mener at entreprenøren må varsle om 
forhold som ikke påvirker ham direkte begrunnet i den alminnelige samarbeids- og 
lojalitetsplikten i kontraktsforhold18. Etter min mening er det usikkert om dette kan 
gjelde ubetinget. Hertil kommer at byggherren som hovedregel foretar prosjekteringen 
og derfor har risikoen for denne og dennes hensiktsmessighet. 
 
 
18 NS 8405 Kommentarutgave, Oslo 2004, s. 257-258 
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Etter drøftelsen ovenfor er likevel samarbeidsplikten eneste måte å begrunne 
varslingsplikt om forhold som ikke påvirker entreprenørens produksjon. 
 
Uegnet prosjektering må vurderes på samme måte som ovenfor. Entreprenørens 
varslingsplikt avhenger av om forholdet vil kunne medføre tidsmessige eller 
økonomiske konsekvenser for produksjonen. Det samme gjelder forhold ved det fysiske 
arbeidsunderlaget, jfr. pkt. 22.1 andre ledd. 
 
Selv om pkt. 22.1 har fått en lite hensiktsmessig oppbygning og av den grunn et 
begrenset virkeområde, vil entreprenøren kunne få et dårlig rykte om han ikke varsler 
ved feilprosjektering som kun vil gi dårlige løsninger for byggherren.  
Problemet er at bestemmelsen mangler sanksjoner i slike tilfeller. Dette medfører at 
bestemmelsen ikke kan sies å pålegge varslingsplikt om forhold som kun gir dårlige 
løsninger for byggherren. En bestemmelse om nøytral varsling bør ikke inneholde et 
sanksjonssystem knyttet til entreprenørens eventuelle fremtidige krav dersom formålet 
med bestemmelsen er å fange opp forhold uten innvirkning på produksjonen. 
 
Mangelen på forarbeider til NS 8405 gjør det vanskelig å si noe sikkert om 
bestemmelsens tenkte formål – dette vil jeg ikke spekulere i. Resultatet av 
bestemmelsens utforming er like fullt at entreprenøren kun har varslingsplikt om 
forhold som har innvirkning på produksjonen og som dermed vil kunne medføre 
merutgifter eller forsinkelse. 
 
5.3 Fristens utgangspunkt og lengde 
 
A. Fristens utgangspunkt 
 
Entreprenøren skal varsle når han blir eller burde blitt oppmerksom på feil, jfr. pkt. 22.1 
første og tredje ledd. 
  
I tråd med drøftelsen av ”feilbegrepet” ovenfor er det behov for å presisere 
fristutgangspunktet. Jeg kom i denne sammenheng frem til at entreprenøren kun har 
varslingsplikt ved feil som vil kunne medføre merutgifter eller forsinkelse. 
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Fristutgangspunktet i pkt. 22.1 blir derfor når entreprenøren blir eller burde blitt 
oppmerksom på svikt som vil kunne medføre produksjonsmessige konsekvenser. 
 
Å avdekke en svikt ved byggherrens leveranser eller medvirkning kan kreve tid og 
ressurser. Fristutgangspunktet forutsetter en viss grad av undersøkelser fra 
entreprenørens side. Jeg drøfter derfor i det følgende omfanget av entreprenørens 
undersøkelsesplikt. 
 
Siste setning i tredje ledd forutsetter som sagt at entreprenøren har en 
undersøkelsesplikt av et visst omfang. Denne plikten er ikke regulert direkte i 
kontrakten, men kommer altså til uttrykk gjennom formuleringen i tredje ledd.  
NS 3430 inneholdt ingen bestemmelse om undersøkelsesplikt. I art. 7.4 om varsling av 
feil har entreprenøren en plikt til å varsle om uoverenstemmelser i dokumenter levert av 
byggherren, men bestemmelsen sier ingenting om at entreprenøren har en plikt til å 
undersøke. I art. 8, som gjelder leverte materialer, forutsettes en undersøkelsesplikt av et 
visst omgang for entreprenøren i og med at han blir ansvarlig ved unnlatt varsling av 
”feil eller mangler han med rimelighet burde ha oppdaget”. Dette forutsetter imidlertid 
ingen grundige ”undersøkelser”, siden bestemmelsen ikke sier noe om ”undersøkelse” 
eller ”gjennomgang” av leverte materialer. Det er imidlertid usikkert om pkt. 22.1 tredje 
ledd i NS 8405 innebærer en strengere norm for undersøkelser fra entreprenørens side. 
 
Til belysning er leverandørens undersøkelsesplikt i NF 92 regulert i art. 6. Etter art. 6.1 
skal leverandøren aktivt ”søke etter mangler og uoverenstemmelser (”feil”) i Tegninger 
og Spesifikasjoner”. Art. 6.2 om selskapets leveranser foreskriver undersøkelse av 
materialer i to faser; først en foreløpig visuell undersøkelse, og deretter en grundigere 
gjennomgang, bl.a. i tråd med hva en samvittighetsfull kjøper ville foreta seg. Det siste 
refererer til alminnelige kjøpsrettslige prinsipper. 
 
I NS 8405 skiller man ikke mellom mottatte dokumenter og leverte materialer. Men slik 
jeg forstår ordlyden, legger man opp til en undersøkelsesplikt i to faser; først ved 
mottagelsen av dokumenter/materialer, deretter i produksjonsfasen, jfr. ”under sin 
gjennomgang av byggherrens leveranser og annen medvirkning med sikte på 
produksjon, eller i produksjonsfasen”. Entreprenøren må altså foreta en forundersøkelse 
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ved levering, supplert av en løpende undersøkelsesplikt gjennom produksjonsfasen. Det 
er imidlertid lite trolig at bestemmelsen skal forstås så bastant. ”To-delingen” kan rett 
og slett referere til det faktum at visse typer forhold lettere lar seg avdekke tidlig, mens 
andre typer forhold først lar seg avdekke i produksjonsfasen.  
Poenget må uansett være at det gjelder en undersøkelsesplikt av et visst omfang 
gjennom hele prosessen; fra gjennomgang av byggherrens leveranser og medvirkning 
og videre i produksjonsfasen. 
  
Uten andre holdepunkter vil det være naturlig å hevde at forundersøkelsen må foretas i 
tråd med hva en samvittighetsfull entreprenør ville foreta seg, jfr. formuleringen i NF 92 
art.6. Entreprenøren skal ha et forsvarlig driftsopplegg for prosjektet som skal bidra til 
at forhold blir avdekket ved gjennomgang av byggherrens leveranser og medvirkning. I 
denne sammenheng er det imidlertid viktig å understreke at byggherren normalt står for 
prosjekteringen, med den følge at han i utgangspunktet går god for denne.  
Hva en samvittighetsfull entreprenør ville foreta seg, er imidlertid ikke lett å besvare. 
Det man kan si er at det forutsettes at entreprenøren har et forsvarlig opplegg for 
planlegging og utførelse av oppdraget. Omfanget av denne vil variere etter prosjektets 
størrelse og kompleksitet.  
 
I NBR F 79/02 sies det i pkt. 20.1 tredje ledd at entreprenøren kan miste sitt krav på 
fristforlengelse eller tilleggsvederlag dersom han med et forsvarlig opplegg for 
planlegging og utførelse ville ha oppdaget svikten. Ordlyden i NS 8405 pkt. 22.1 er noe 
annerledes; ”gjennomgang av byggherrens leveranser og annen medvirkning”, men 
entreprenørens undersøkelsesplikt vil være en del av det forsvarlige arbeidsopplegget.  
  
Den løpende undersøkelsesplikten gjennom produksjonsfasen må ses som en 
forlengelse av forundersøkelsen. Når det gjelder produksjonsfasen må det kreves at 
entreprenøren har et forsvarlig opplegg for arbeidsutførelsen. Ikke alle feil eller 
uoverenstemmelser lar seg avdekke før produksjonen igangsettes. Det må stilles samme 
krav til den løpende undersøkelsesplikten som til forundersøkelsen. Feil som avdekkes i 
produksjonsfasen vil nok i mange tilfeller uansett oppdages enklere, ved at de kan 
innvirke direkte på produksjonen. 
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Kolrud anfører at entreprenøren ikke har noen spesiell undersøkelsesplikt og refererer  
til en ”aktsomhetsplikt”19. Slik jeg forstår ham innebærer dette at entreprenøren ikke har 
plikt til aktivt å ”søke” etter uoverenstemmelser i dokumenter, fysisk arbeidsunderlag 
osv., slik tilfellet til dels er ved petroleumskontrakter (se ovenfor). 
Dette er nok riktig, men en viss grad av undersøkelser må nødvendigvis gjøres for å 
kunne planlegge prosjektets gjennomføring. 
Kolruds poeng er at en svikt eventuelt bør bli oppdaget ved gjennomgang av 
byggherrens medvirkning som ledd i et forsvarlig planleggings- og produksjonsopplegg. 
 
B. Fristens lengde 
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren om svikten. ”Uten 
ugrunnet opphold” er en relativ frist og må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Fristen 
innebærer at entreprenøren må ha en rimelig unnskyldningsgrunn for å vente med å 
varsle. 
  
Det er ingen forutsetning at entreprenøren har noen formening om forholdets eventuelle 
konsekvenser ved varsling etter bestemmelsen. Dette skjerper kravene til fristens 
lengde, og bestemmelsens formål er at slikt varsel skal komme så tidlig som mulig. 
Byggherren vil ofte ønske å rette forholdet så fort som mulig. På denne måten sikres 
kontinuiteten i arbeidet, samtidig som konsekvensene av forholdet kan dempes. 
 
Jeg har tidligere vært inne på at det gjelder et skriftlighetskrav ved sending av 
meldinger etter NS 8405, jfr. pkt. 8. Dette gjelder da selvsagt også meldinger etter punkt 
22.1, selv om det til forskjell fra pkt. 22.2 ikke er eksplisitt sagt i pkt. 22.1.  
Entreprenøren skal følgelig innen fristen formulere et varsel til byggherren om det 
aktuelle forholdet. Som tidligere antydet vil det her dreie seg om en kort frist siden 
entreprenøren kun trenger å identifisere hva svikten består i. Varslet må allikevel 
inneholde tilstrekkelig informasjon til at byggherren kan vurdere hva som skal gjøres 
med forholdet. 
 
 
19 NS 8405 Kommentarutgave, Oslo 2004, s. 258 
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Sendefasen tilsvarer den tiden det tar å sende varslet til rette vedkommende. Som 
tidligere kommentert er det noe uklart hvem som har risikoen for sending av meldinger 
etter NS 8405. Dette vil påvirke fristens lengde.  
Ved drøftelsen av risikoens overgang tidligere i avhandlingen kom jeg frem til at 
varslingene som foretas i forbindelse med byggherrens svikt, bør klassifiseres som 
reklamasjonsvarsler. Videre vurderte jeg det slik at fristen avbrytes når varslet sendes. 
Sendefasen vil derfor ikke inngå i fristens lengde. 
   
5.4 Konsekvenser av for sen eller unnlatt varsling 
 
Entreprenørens krav på fristforlengelse eller tilleggsvederlag faller bare bort ” i det 
omfang konsekvensene av forholdet hadde vært unngått om varsel var gitt i tide”. 
Dersom konsekvensene ved forholdet hadde vært unngått ved rettidig varsel fra 
entreprenøren, mister altså entreprenøren sitt eventuelle krav på kompensasjon. Hvis 
konsekvensene uansett hadde inntrådt, har entreprenøren kravet i behold.  
 
Slik jeg forstår ordlyden - ”i det omfang” - vil entreprenøren også ha kravet i behold 
dersom det etter at rettidig varsel skulle vært gitt, påløper ytterligere konsekvenser. Men 
her kan entreprenøren kun kreve kompensasjon for de konsekvensene som inntrer (og 
som uansett ville inntrådt) før varsel skulle vært gitt, og ikke de senere. 
  
Bestemmelsen får på denne måten et erstatningspreg. Hvis entreprenøren ikke 
overholder sin varslingsplikt, må han bære konsekvensene av dette i den grad det 
forverrer konsekvensene av forholdet. Varsler han derimot i tide, vil han få 
kompensasjon for samtlige økonomiske og tidsmessige konsekvenser. Varslingsregelen 
i pkt. 22.1 er utformet med sikte på å beskytte entreprenørens posisjon. Bestemmelsen 
er følgelig ikke ment å verne om byggherrens interesser.  
  
Bestemmelsens årsakssynspunkt kom klarere frem i utkast NBR F 79/02. Utkastets pkt. 
20.2 andre ledd bestemte at entreprenøren ble erstatningspliktig det direkte tap som 
byggherren ble påført ved unnlatt varsling av uegnet prosjektering og utjenlige 
arbeidsunderlag og materialer levert av byggherren. Utkastets pkt. 20.1 tredje ledd 
inneholder den samme regelen som i NS 8405 pkt. 22.1 tredje ledd ved unnlatt varsling 
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av svikt i byggherrens leveranser og medvirkning. Det endelige utkastet har følgelig 
gjennomgått en endring på dette punktet og fått en felles regel om bortfall av krav på 
fristforlengelse eller tilleggsvederlag i den grad unnlatt varsling forverrer omfanget av 
konsekvensene. I praksis innebærer endringen at entreprenøren ikke må betale 
byggherren erstatning direkte, men entreprenøren risikerer likefullt å miste 
kompensasjon han ville hatt krav på ved rettidig varsling. I praksis vil ikke dette 
nødvendigvis innebære noen forskjell. 
  
I det endelige utkastet er imidlertid følgende setning i NBR F 79/02 pkt. 20.2 andre ledd 
sløyfet: ”Erstatningsansvaret kan reduseres dersom også byggherren eller noen han 
svarer for er å bebreide for forholdet eller for at det ikke ble oppdaget”. Regelen er i 
samsvar med alminnelig erstatningsrett. En slik lemping av entreprenørens ansvar må i 
det ferdige utkastet begrunnes i den klare ansvarsfordelingen mellom partene. 
 
5.5 Plassering av bestemmelsen 
 
Punkt 22 tar som anført for seg varsling om mangler ved byggherrens leveranser m.m. 
Vurderingen av bestemmelsens plassering avhenger av hvordan man forstår punkt 22.1. 
Jeg velger i det følgende å forutsette at bestemmelsen regulerer ”tidlig” varsel om 
mangler ved byggherrens leveranser m.m. 
  
Logisk sett vil jeg som tidligere nevnt si at bestemmelsen strengt tatt hører hjemme i 
kapittel 3 (”byggherrens leveranser og medvirkning”). Grunnen til at bestemmelsen 
allikevel har havnet i kap. 4, kan være flere. 
 
For det første er den en del av varslingssystemet ved endringer og medvirkningssvikt. 
Bestemmelsen i pkt. 22 utgjør parallellen til punktene 20.3 og 20.5 ved endringer. Punkt 
22 er første fase i et varslingssystem med 3 faser. Som vi har sett, finnes det unntak; ved 
forsinkelse varsles det kun i 2 faser. I tillegg varsles det kun i 2 faser ved 
vederlagsjustering for endringer. 
 
For det andre har nok plasseringen av 22 ment å lette oversikten. Om dette har vært 
vellykket, vil det nok være delte meninger om. Isolert sett har plasseringen gjort 
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varslingssystemet oversiktlig og samlet. På den annen side mangler kap. 3 
varslingsregler, som kanskje hører naturlig hjemme i et kapittel om byggherrens 
leveranser og medvirkning. 
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6 Byggherrens svar på varsel fra entreprenøren. Punkt 22.2 
 
6.1 Innledning 
 
Punkt 22.2 regulerer byggherrens svar på varsel fra entreprenøren. Etter bestemmelsen 
plikter byggherren uten ugrunnet opphold å besvare entreprenørens varsel skriftlig med 
”beskjed om hvordan entreprenøren skal forholde seg, om nødvendig i samsvar med 
endringsbestemmelsene i punkt 20”. 
 
Dersom entreprenøren ønsker å påberope seg at byggherren har varslet for sent, må han 
gjøre dette uten ugrunnet opphold, jfr. pkt. 8 tredje ledd (Se om pkt. 8 ovenfor). 
 
NS 3430 punkt 7.4, 8 og 9.2 regulerte entreprenørens varsling av svikt ved byggherrens 
medvirkning. Av disse er det bare punkt 7.4 som oppstiller en svarplikt for byggherren. 
Selv om de ovennevnte bestemmelsene i hovedsak tilsvarer punkt 22.1 i NS 8405, 
kommer altså byggherrens svarplikt klarere frem gjennom punkt 22.2 i NS 8405 enn i 
dens forgjenger.  
 
Byggherrens svarplikt omfatter alle varsler fra entreprenøren etter punkt 22.1. 
 
6.2 Konsekvenser av for sent eller unnlatt svar på varsel fra entreprenøren 
 
Punkt 22.2 er formulert som en pliktregel for byggherren, men bestemmelsen regulerer 
ikke konsekvensene av for sen eller unnlatt varsling. 
  
Siden kontrakten ikke gir noen løsning, vil det naturlige her være å anse dette som et 
brudd på byggherrens medvirkningsplikter etter kap. 3 om byggherrens leveranser og 
medvirkning.  
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Etter punkt 19.7 første ledd første setning har byggherren ”plikt til å samordne sine 
leveranser og annen medvirkning med entreprenørens arbeid, slik at oppfyllelsen skjer i 
så god tid at entreprenørens planlegging og fremdrift ikke hindres eller forsinkes i 
forhold til entreprenørens produksjonsopplegg”. Unnlatt svar fra byggherrens side etter 
punkt 22.2 kan lett tenkes å skape problemer for entreprenørens produksjonsopplegg, f. 
eks. i form av en forsinkelse i fremdriften. I tillegg kommer samarbeids- og 
lojalitetsplikten etter punkt 5 i NS 8405, som generelt pålegger partene å oppfylle sin 
del av kontrakten med minst mulig unødvendig besvær. Brudd på samarbeidsplikten 
medfører imidlertid ikke noe ansvar for byggherren siden det ikke er knyttet sanksjoner 
til pkt. 5.  
 
Etter dette kan unnlatt svar fra byggherrens side etter min mening gi entreprenøren 
grunnlag for krav om tilleggsvederlag og fristforlengelse etter punkt 21. Slik også 
Kolrud m. fl.20. Kontraktens ansvars- og risikofordeling fører i et slikt tilfelle til at 
byggherren må ta konsekvensene av unnlatt eller for sen respons på varsel fra 
entreprenøren.  
Terminologisk vil det her ofte passe best å karakterisere unnlatt reaksjon fra 
byggherrens side som en forsinkelse ved byggherrens medvirkning, slik at 
entreprenøren kan varsle etter punkt 23.3 uten forutgående nøytralt varsel etter punkt 
22.1.  
 
6.3 Fristens utgangspunkt og lengde 
 
6.3.1 Innledning 
 
Drøftelsen av fristens utgangspunkt og lengde må ses i lys av konsekvensene ved for 
sen eller unnlatt varsling fra byggherrens side (drøftet ovenfor). Pkt. 22.2 må betraktes 
som en ordensforskrift. Byggherren får med bestemmelsen en mulighet til å avverge 
(eller dempe) konsekvensene av forholdet entreprenøren har varslet om etter pkt. 22.1. 
Det er følgelig i byggherrens egen interesse å overholde svarfristen. 
 
20 NS 8405 Kommentarutgave, Oslo 2004, s. 260 
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6.3.2 Fristens utgangspunkt 
 
Pkt 22.2 inneholder etter ordlyden ingen presisering av hva som skal gjelde som 
fristutgangspunkt. Slik jeg ser det foreligger det da to muligheter: Enten begynner 
fristen å løpe når byggherren mottar entreprenørens varsel eller så løper fristen fra det 
tidspunkt varslet kommer til byggherrens kunnskap.                                          
Standarden gir selv løsningen på dette spørsmålet. Dersom en part ønsker å gjøre 
gjeldende at den andre parten har varslet for sent, skal han gjøre dette uten ugrunnet 
opphold etter å ha ”mottatt” det antatt sene varslet, jfr. pkt. 8 tredje ledd. 
Om byggherren ønsker å gjøre gjeldende at entreprenørens varsel etter pkt. 22.1 
kommer for sent, må han følgelig gjøre dette uten ugrunnet opphold etter å ha ”mottatt” 
det aktuelle varslet. Jeg ser ingen tungtveiende grunner til at fristutgangspunktet skal 
være et annet dersom byggherren ønsker å svare på entreprenørens varsel med 
instruksjon om hvordan han skal forholde seg etter pkt. 22.2. 
 
Etter dette legger jeg til grunn at fristens utgangspunkt er når byggherren mottar 
entreprenørens varsel etter pkt. 22.1. 
  
6.3.3 Fristens lengde 
 
Fristens lengde gjenspeiler den tiden byggherren trenger for å tenke over varslets 
innhold og formulere et skriftlig svar til entreprenøren. Innholdskravene må bestemmes 
konkret i hvert enkelt tilfelle. Meldingen etter pkt. 22.2 skal gi entreprenøren beskjed 
om hvordan han skal forholde seg til mangelen han selv har identifisert og varslet om.  
 
Etter  utkast NBR F 79/02 skulle byggherren gi entreprenøren ”klar” beskjed. ”Klar” er 
sløyfet i NF 8405, men trolig innebærer ikke dette noen realitetsforskjell. 
Utgangspunktet må være at byggherrens svar er så klart og utfyllende at entreprenøren 
kan fortsette arbeidet uten ytterligere korrespondanse. Et av hovedhensynene bak 
varslingssystemet; behovet for å opprettholde kontinuiteten i arbeidet, taler for en slik 
forståelse. I praksis vil det nok allikevel være uformell kommunikasjon om temaet 
mellom partene.  
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Et grundig svar fra byggherren tilsier at han her får noe tid på seg. Sammenlignet med 
fristlengden for varsel etter pkt. 22.1, vil nok fristlengden etter pkt. 22.2 være noe 
lenger. Byggherren har her en del muligheter avhengig av mangelens type, kompleksitet 
og omfang. 
  
Slik jeg forstår bestemmelsen, er det opp til byggherren å bestemme hvordan floken 
skal løses, bare begrenset av samarbeids- og lojalitetsplikten.  
Èn mulighet er å be entreprenøren rette mangelen. Dette kan være aktuelt der 
entreprenøren er nærmest til å gjøre dette, enten geografisk eller kompetansemessig.  
Et annet alternativ er at byggherren selv retter mangelen, hvilket er hensiktsmessig ved 
prosjekteringsfeil når byggherren selv har stått for den aktuelle prosjekteringen (slik det 
stort sett er etter NS 8405). En tredje mulighet er at byggherren utsteder en 
endringsordre for forholdet, jfr. ”om nødvendig i samsvar med endringsbestemmelsene i 
punkt 20”. En fjerde mulighet kan være at byggherren velger å fortsette arbeidet som 
planlagt uten å rette forholdet. Byggherren vil da selvfølgelig ha risikoen for eventuelle 
fremtidige konsekvenser av forholdet – entreprenøren har overholdt sin varslingsplikt. 
En slik fremgangsmåte kan være aktuell der prosjektet er i tidsnød samtidig som 
byggherren anser forholdet som bagatellmessig. 
 
Sendefasen inngår som siste ledd i fristlengden. Som tidligere nevnt er spørsmålet om 
risikoens overgang av interesse, siden denne kan påvirke fristen. Jeg har tidligere drøftet 
spørsmålet om risikoens overgang og kommet frem til at sendefasen ikke inngår i 
fristlengden. Fristen avbrytes følgelig når byggherren sender varslet. 
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7 Entreprenørens varsel om konsekvenser for vederlag og fremdrift. 
Punkt 23.3 
 
7.1 Innledning 
 
Punkt 23.3 oppstiller varslingsregler for krav som følge av medvirkningssvikt fra 
byggherrens side. Bestemmelsen legger opp til to varsler, jfr. første og andre ledd. 
Første ledd gjelder varsling om at krav om kompensasjon (tilleggsvederlag og/eller 
fristforlengelse) kan bli fremsatt etter andre ledd. Ordlyden i første ledd forutsetter ikke 
at entreprenøren på dette tidspunktet med sikkerhet vet at forholdet vil føre til et 
spesifisert og begrunnet krav etter andre ledd – snarere tvert imot. Dette kommer jeg 
tilbake til nedenfor. Andre ledd i bestemmelsen regulerer varslingen av det spesifiserte 
(tallfestede) og begrunnete kravet på vederlagsjustering, utgiftsdekning og 
fristforlengelse. Det er dette kravet byggherren skal ta stilling til og svare på etter punkt 
23.4. 
  
Bestemmelsen må sees i sammenheng med punkt 22.1, som regulerer den nøytrale 
varslingen av selve medvirkningssvikten. Jeg har ovenfor drøftet hvorvidt varsling etter 
pkt. 22.1 er en betingelse for å kunne fremme krav etter pkt. 23.3. 
  
Som påpekt ovenfor, forstår jeg punkt 22.1 slik at denne ikke omfatter 
forsinkelsestilfellene. Ved forsinkelse vil altså entreprenøren fremlegge sitt første varsel 
om forholdet etter punkt 23.3 første ledd. 
 
Punkt 23.3 må dessuten sees i sammenheng med punkt 21, som utgjør 
oversiktsbestemmelsen for varsling ved medvirkningssvikt fra byggherrens side. 
Oppregningen av typer medvirkningssvikter i punkt 21 tilsvarer oppregningen i punkt 
23.3, jfr. pkt. 23.3 første ledd første setning i.f. 
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Pkt. 23.3 første og andre ledd tilsvarer pkt. 17.5 første og andre ledd i NS 3430. I tillegg 
til små redaksjonelle endringer har bestemmelsen i NS 8405 fått èn vesentlig endring: 
Etter NS 3430 pkt. 17.5 første ledd skal det varsles når det med sikkerhet har ”oppstått 
eller vil oppstå forhold som medfører forsinkelse eller merutgifter”. Etter NS 8405 pkt. 
23.3 første ledd er det nok at ”forholdet vil kunne medføre merutgifter eller 
forsinkelse”. Endringen er foretatt for å fremskynde varslingen fra entreprenørens side. 
Dette øker graden av forutberegnelighet mellom partene. Partene har også større 
mulighet til å dempe og forebygge konsekvensene av forholdet.  
 
7.2 Konsekvensvarsel etter punkt 23.3 første ledd 
 
7.2.1 Innledning 
 
Etter bestemmelsen skal entreprenøren varsle uten ugrunnet opphold ”etter at han er 
blitt klar over at forholdet vil kunne medføre merutgifter eller forsinkelse”. 
 
Avslutningsvis i første ledd bestemmer standarden at unnlatt eller for sent varsel skal ha 
preklusiv virkning for entreprenøren. Entreprenøren taper følgelig ”retten til å påberope 
forholdet som grunnlag for krav på tilleggsvederlag eller fristforlengelse”. 
Bestemmelsens første punktum presiserer dette til å gjelde krav på vederlagsjustering, 
utgiftsdekning etter pkt. 24.3 og fristforlengelse. 
 
7.2.2 Fristens utgangspunkt og lengde 
 
A. Fristens utgangspunkt 
  
Fristens utgangspunkt etter første ledd er når entreprenøren har ”blitt klar over at 
forholdet vil kunne medføre merutgifter eller forsinkelse”. Dette er et relativt 
fristutgangspunkt. Ved forsinkelse vil dette stort sett være i det øyeblikk forsinkelsen 
som sådan blir oppdaget av entreprenøren. I mangelstilfellene vil også avdekkelsen av 
selve forholdet ofte ligge nær opp til fristutgangspunktet i punkt 23.3 første ledd.  
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I det følgende vil mangelstilfellet bli diskutert i størst grad siden fristutgangspunktet i 
23.3 første ledd vil bli drøftet opp mot fristutgangspunktet i 22.1. Mye av det jeg sier vil 
imidlertid uansett gjelde medvirkningssvikt generelt, men i den grad jeg sammenligner 
med 22.1, vil det dreie seg om mangler. 
 
Det objektive aspektet i fristutgangspunktet er: ”vil kunne medføre merutgifter eller 
forsinkelse”, mens det subjektive aspektet er: ”blitt klar over”. Det subjektive aspektet 
innebærer her tilsynelatende full kunnskap om innholdet i det objektive aspektet. Det 
objektive aspektet krever på sin side en svært lav grad av risiko. Som nevnt ovenfor 
ligger fristutgangspunktene i 22.1 og 23.3 første ledd, avhengig av hvordan man forstår 
pkt. 22, nær opp til hverandre, og vil ofte kunne føre til at varslene vil bli sendt 
samtidig. Dette kan virke noe uoversiktlig når standarden legger opp til et 
varslingssystem i 3 faser. Siden NS 8405 er forholdsvis ny, og forarbeider ikke lar seg 
oppdrive, er det noe uklart om fristutgangspunktene bevisst er lagt så nær opp til 
hverandre. 
 
Kolrud m.fl. sier imidlertid i sin kommentarutgave til NS 8405 at ”Det er naturligvis 
intet i veien for at disse varslene sendes samtidig”21. Dette kan vel forstås dithen at 
Kolrud ikke ser på dette som en svakhet ved varslingssystemet.  
En av grunnene til dette kan være at varslingsreglene, som i utgangspunktet er oppstilt i 
et rigid system, i praksis skal kunne variere avhengig av medvirkningssviktens art. En 
annen grunn kan være at man ved forsinkelse, som det ikke varsles nøytralt om etter 
punkt 22.1, ønsker at varsel om eventuelle krav etter punkt 23.3 skal komme så tidlig 
som mulig. En tredje grunn kan være hensynet til forutsigbarhet mellom partene i 
kontrakten. For byggherren kan det være en fordel å bli varslet tidlig om at eventuelle 
krav vil kunne bli fremsatt, selv om han også bør se muligheten for dette når det varsles 
nøytralt etter punkt 22.1. 
 
Lasse Simonsen stiller seg noe kritisk til fristutgangspunktet i punkt 23.3 første ledd22. 
Han foreslår en justering av det subjektive og det objektive aspektet i 
fristutgangspunktet. Nærmere forklart vil han senke kravet til kunnskap om risikoen, 
 
21 NS 8405 Kommentarutgave, Oslo 2004, s. 271 
22 Hentet fra undervisningsmaterialet i faget entrepriserett ved Universitetet i Oslo høsten 2004. 
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samtidig som risikoen i seg selv (det objektive aspektet), må fremstå som ”ikke 
ubetydelig”. I pkt. 23.3 første ledd er det som nevnt tilstrekkelig at forholdet ”vil kunne 
medføre merutgifter eller forsinkelse”. Dette vil normalt ligge nær opp til det nøytrale 
varslet om selve forholdet. Fristutgangspunktet Lasse Simonsen skisserer vil ligge 
lenger frem i tid, og vil bidra til at varslene ikke nødvendigvis må sendes på samme 
tidspunkt. Dette vil igjen skape klarhet mellom partene. 
 
Jeg er enig i Lasse Simonsens synspunkter. I forbindelse med drøftelsen av 
”feilbegrepet” i pkt. 22.1 konkluderte jeg med at varslingsplikten etter bestemmelsen 
kun omfattet forhold som vil kunne medføre merutgifter eller forsinkelse. Dette vil i 
praksis innebære at varslene etter punktene 22.1 og 23.3 første ledd vil bli sendt 
samtidig. Virkningen av dette blir at pkt. 22.1 til en viss grad synes overflødig.  
En justering av fristutgangspunktet i pkt. 23.3 første ledd vil skape avstand mellom 
varslingsbestemmelsene og bidra til at pkt. 22.1 står på egne ben. 
 
For forsinkelsestilfellene, som varsles første gang etter 23.3 første ledd, vil det derimot 
ofte være gunstig med et tidlig fristutgangspunkt av hensyn til forutsigbarheten mellom 
partene. En forsinkelse vil imidlertid ofte fremstå som klar for begge parter. 
 
B. Fristens lengde 
 
Fristens lengde er ”uten ugrunnet opphold etter at han er blitt klar over at forholdet vil 
kunne medføre merutgifter eller forsinkelse”. Denne fristlengden ble ved rettelsesblad 
av januar 2004 korrigert fra ”straks” til ”uten ugrunnet opphold”.  
Entreprenøren må følgelig, når han sitter inne med full kunnskap om at forholdet vil 
kunne medføre konsekvenser, varsle uten ugrunnet opphold. Siden det etter første ledd 
kan dreie seg om et foreløpig varsel, som bl.a. skal sikre forutsigbarhet mellom partene, 
må ordlyden her tolkes strengt. I fristen ”ugrunnet opphold” ligger en forutsetning om at 
entreprenøren skal ha gode grunner for ikke å sende varslet raskt. 
 
Punkt 23.3 første ledd stiller ikke opp innholdskrav til entreprenørens varsel. 
Innholdskravet må her sees i sammenheng med at entreprenøren ikke nødvendigvis vet 
mer enn at forholdet vil kunne medføre konsekvenser. Men det må kunne kreves at 
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entreprenøren kan identifisere forholdet som vil kunne medføre konsekvenser. 
 
I tråd med drøftelsen av risikoens overgang tidligere i avhandlingen betrakter jeg varsler 
som sendes i forbindelse med medvirkningssvikt fra byggherrens side som 
reklamasjonsvarsler. Dette medfører at sendefasen ikke inngår i fristens lengde. Fristen 
avbrytes følgelig når varsel sendes av entreprenøren. 
 
7.3 Spesifisert (tallfestet) og begrunnet krav etter 23.3 andre ledd 
 
7.3.1 Innledning 
 
Forholdet mellom fristene i pkt. 23.3 første og andre ledd er ikke direkte regulert i 
standarden. Men etter varslingssystemets oppbygning må det være forutsatt at 
entreprenøren etter å ha sendt varsel etter første ledd omgående starter arbeidet med å 
beregne det eventuelle kravets omfang. 
 
Etter bestemmelsen skal entreprenøren skriftlig spesifisere og begrunne sitt krav ”straks 
det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet på vederlagsjustering, 
utgiftsdekning og fristforlengelse”. 
 
7.3.2 Fristens utgangspunkt og lengde  
 
A. Fristens utgangspunkt 
 
Fristens utgangspunkt er når ”det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av 
kravet”. Dette er et relativt fristutgangspunkt. Siden kravet må inneholde tilstrekkelig 
informasjon til at byggherren kan ta stilling til det, må man regne med at det går litt tid 
fra varsel sendes etter første ledd til det foreligger grunnlag for å beregne kravets 
omfang. Samtidig må entreprenøren, som nevnt tidligere, påbegynne dette arbeidet 
umiddelbart etter at nøytralt varsel er gitt. Dette følger etter min mening av 
varslingssystemets oppbygning, selv om det ikke er direkte regulert. Hvor lang tid dette 
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arbeidet tar, vil variere med kontraktens og forholdets omfang og kompleksitet. 
 
B. Fristens lengde 
 
Fristens lengde er ”straks” og innebærer at entreprenøren ikke kan sløse med tiden. 
Bestemmelsen inneholder imidlertid ingen sanksjoner ved for sen eller unnlatt varsling. 
Fristlengden må derfor ses i forhold til konsekvensene av for sen eller unnlatt varsling 
(drøftet nedenfor).  
 
At kravet skal være ”spesifisert” innebærer at det må være tallfestet slik at byggherren 
enklere kan ta stilling til innholdet, samt skaffe seg klar oversikt over hvilke virkninger 
byggherren mener forholdet vil medføre. Entreprenørens varsel må følgelig fremstå som 
et krav på et bestemt beløp eller en tallfestet fristforlengelse. At kravet skal være 
”begrunnet” tilsier at entreprenøren må kunne knytte virkningene til det aktuelle 
forholdet. 
  
Siden det er varsel etter andre ledd byggherren skal ta stilling til, må varslet gi god 
oversikt over forholdets virkninger. Kravet behøver ikke nødvendigvis inneholde lange 
og utførlige utredninger, men må inneholde tilstrekkelig med informasjon til at 
byggherren kan ta stilling til det og deretter svare entreprenøren etter punkt 23.4. Det er 
etter ordlyden imidlertid ikke noe krav til dokumentasjon. 
 
Siden fristutgangspunktet er når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av 
kravene, gjenstår derfor selve beregningen av kravene samt den skriftlige formuleringen 
av disse. Etter min mening er det noe pussig at standarden ikke opererer med fristen 
”uten ugrunnet opphold” også i forbindelse med det tallfestede varslet. ”Straks” er en 
relativt streng frist. Like fullt må fristlengden vurderes i forhold til forholdets omfang 
og kompleksitet. Av denne grunn hadde ”uten ugrunnet opphold” passet bedre. 
 
Entreprenøren skal etter bestemmelsen straks ”skriftlig spesifisere og begrunne sitt 
krav”. Etter ordlyden skal følgelig ikke kravet ”sendes” innen den oppgitte fristen. 
Spørsmålet blir derfor hva entreprenøren skal foreta seg innen fristen. Problemstillingen 
er ikke drøftet i juridisk litteratur om bestemmelsen. Dersom bestemmelsen skal tas på 
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ordet innebærer det at den ikke inneholder frist for selve varslingen. Siden det er på det 
rene at byggherren skal varsles, må dette bero på en redaksjonell glipp ved utformingen 
av ordlyden. Uten andre holdepunkter vurderer jeg det derfor slik at varslet skal 
”sendes” straks. 
 
Som for de øvrige varslingsreglene ved medvirkningssvikt fra byggherrens side 
betrakter jeg dette som et reklamasjonsvarsel. Av den grunn inngår ikke sendefasen i 
fristens lengde. Fristen avbrytes følgelig når varslet blir sendt. 
 
7.3.3 Konsekvenser av for sen eller unnlatt varsling 
 
Andre ledd inneholder ingen regel for det tilfelle at entreprenøren varsler for sent eller 
unnlater å varsle. 
  
Siden det etter pkt. 23.3 første ledd skal varsles når det er klart at forholdet ”vil kunne 
medføre” konsekvenser, skal det naturligvis ikke varsles etter bestemmelsens andre ledd 
hvis det senere blir klart at disse konsekvensene allikevel ikke vil inntreffe. 
Forutsetningen her må være at entreprenøren har varslet for sent eller ikke varslet i det 
hele tatt, samtidig som han mener at forholdet vil få konsekvenser. 
 
Den umiddelbare virkningen av for sen eller unnlatt varsling er at byggherrens svar på 
entreprenørens tallfestede krav vil bli utsatt. 
  
Når det gjelder andre mulige virkninger må man falle tilbake på alminnelige 
kontraktsrettslige regler om passivitet. Kolrud m.fl. trekker her frem en avgjørelse fra 
Eidsivating lagmannsrett av 02.02.2000, der entreprenøren hadde sendt nøytralt varsel i 
tide, men unnlatt å spesifisere varslet23. Her gikk bevistvilen ut over den som burde ha 
varslet; entreprenøren. Entreprenøren kan altså ikke risikofritt unnlate å varsle.  
Ved for sen varsling vil nok entreprenøren kunne slippe lettere unna, siden byggherren 
har blitt varslet etter første ledd, og vet at et tallfestet krav vil kunne komme. Ved for 
sen varsling vil også byggherren ofte stå ovenfor bevisproblemer med hensyn til når 
 
23 NS 8405 Kommentarutgave, Oslo 2004, s. 271 
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varsel skulle vært sendt. Partene vil nok også ofte prøve å unngå tvister i sistnevnte 
tilfelle, for å bevare gode samarbeidsforhold og opprettholde kontinuiteten i arbeidet.  
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8 Byggherrens svarplikt etter punkt 23.4 
 
8.1 Innledning 
 
Punkt 23.4 regulerer byggherrens plikt til å svare på entreprenørens spesifiserte og 
begrunnete krav etter pkt. 23.3. Bestemmelsen inneholder en preklusiv svarfrist. 
Overholder ikke byggherren svarfristen, har dermed entreprenøren rett til 
fristforlengelse og/eller vederlagsjustering i samsvar med sine krav etter pkt. 23.3.  
Regelen er trolig utformet slik for å hindre at byggherren trekker ut prosessen ved å sitte 
på gjerdet. Varslingssystemet er bl.a. utviklet med tanke på hensynet til kontinuitet i 
arbeidet. Entreprisekontrakter er ofte langvarige, og store verdier står på spill. Derfor er 
det viktig å unngå unødige forsinkelser og merkostnader. I tillegg er det viktig for 
entreprenøren å vite hva han vil få av inntekter. 
  
Byggherren skal ”skriftlig ta stilling til kravene”. Hvis byggherren ikke imøtekommer 
entreprenørens krav, vil partene normalt iverksette forhandlinger for å bli enige om 
omfanget av kompensasjonen, jfr. pkt. 24.4 første ledd og pkt. 25.3 første ledd. Dette 
understreker viktigheten av at entreprenørens krav etter pkt. 23.3 er velbegrunnet og 
spesifisert så byggherren på sin side kan forholde seg til realistiske og troverdige tall. 
Forhandlinger koster tid og penger. I praksis er det nok allikevel slik at byggherren 
sjelden er enig i entreprenørens krav i første omgang. Dersom forhandlinger ikke fører 
til enighet mellom partene, skal justering av vederlaget og/eller fristforlengelse foretas 
etter henholdsvis punktene 24.5 flg. og 25.4, jfr. hhv. 24.4 tredje ledd og 25.3 tredje 
ledd. 
 
Dersom entreprenøren ønsker å påberope seg at byggherren har varslet for sent, må han 
gjøre dette uten ugrunnet opphold, jfr. pkt. 8 tredje ledd (Se om pkt. 8 ovenfor). 
 
Varslingsreglene ved entreprenørens krav om fristforlengelse og dekning av merutgifter 
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ble i NS 3430 behandlet i pkt. 17.5. Bestemmelsens tredje ledd regulerte byggherrens 
plikt til å svare på entreprenørens krav.  
Pkt. 23.4 i NS 8405 innebærer en forenkling i forhold til forgjengeren. I NS 3430 pkt. 
17.5 skilles det mellom fristforlengelse og dekning av merutgifter. Forskjellen består i 
at den relative fristen ”uten ugrunnet opphold” er supplert med en absolutt frist på 21 
dager ved krav om fristforlengelse. Fristen har, som i den nye bestemmelsen, preklusiv 
virkning.  
 
8.2 Fristens utgangspunkt og lengde 
 
8.2.1 Innledning 
 
Etter bestemmelsen skal byggherren uten ugrunnet opphold skriftlig ta stilling til 
kravene. Kravet til skriftlighet er her sagt uttrykkelig, men det er strengt tatt overflødig 
siden dette formkravet allerede følger av pkt. 8 i standarden. Trolig er skriftlighetskravet 
tatt med i pkt. 23.4 for å understreke behovet for orden og ryddighet mellom partene i 
en avgjørende fase av prosessen. 
 
8.2.2 Fristens utgangspunkt 
 
Første del av fristlengden er fristens utgangspunkt, nærmere bestemt det tidspunkt da 
byggherren mottar entreprenørens krav. Tidspunktet for mottak av entreprenørens krav 
igangsetter fristen. 
Opprinnelig ble svarplikten etter pkt. 23.4 utløst ved mottak av ”entreprenørens 
spesifiserte og dokumenterte krav”. Etter pkt. 23.3 andre ledd skal entreprenøren 
skriftlig ”spesifisere og begrunne sitt krav”. Denne unøyaktigheten medførte at 
byggherrens svarplikt etter ordlyden ikke ble utløst siden entreprenørens krav ikke 
nødvendigvis var dokumentert. Ordlyden i de to bestemmelsene ble brakt i samsvar ved 
et rettelsesblad.  
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8.2.3 Fristens lengde 
 
Etter at byggherren har mottatt entreprenørens spesifiserte og begrunnete krav 
forutsettes det at han starter arbeidet med å sette seg inn i entreprenørens krav, for 
deretter å formulere en respons til kravene. 
 
Fristen ”uten ugrunnet opphold” innebærer at byggherren må ha rimelig grunn til å 
vente med å varsle. Slike grunner kan f. eks. være sykdom eller andre uforutsette 
hindringer på byggherrens side. 
 
Byggherren skal ”ta stilling til kravene”. Dette gir to muligheter: Han kan enten avvise 
eller godta entreprenørens krav. Dersom byggherren avviser entreprenørens krav, går 
partene til forhandlingsbordet, jfr. pkt. 24.4 første ledd og pkt. 25.3 første ledd.  
Å avvise entreprenørens krav kan for byggherren være en taktisk disposisjon – han kan 
på denne måten kjøpe tid. En slik taktikk kan i ekstreme tilfeller tenkes å stride mot 
partenes plikt til samarbeid og lojalitet, jfr. standardens pkt. 5. Dette vil imidlertid 
vanskelig kunne bevises. For entreprenøren er det gunstig å få avgjort kravene så tidlig 
som mulig for å opprettholde oversikten over inntekter og fremdriften i arbeidet. 
Byggherren på sin side vil ofte ha lite å tape selv om forhandlinger i seg selv koster tid 
og penger. 
   
I noen tilfeller kan den relative fristen ”uten ugrunnet opphold” i praksis bety det 
samme som ”straks”. Slik er det ikke i pkt. 23.4. Avhengig av forholdets omfang og 
kompleksitet, vil byggherren i dette tilfellet ha behov for å gjøre undersøkelsesarbeid, i 
tillegg til å sette seg inn i entreprenørens spesifiserte krav. Selv om byggherren har hatt 
et incitament til å forberede dette over noe tid p.g.a. tidligere varsler etter pkt. 23.3 
første ledd og evt. pkt. 22.1, må byggherren her gis tid til å foreta en velbegrunnet 
stillingtaken til entreprenørens konkrete krav. 
 
Etter ordlyden i pkt. 23.4 skal byggherren uten ugrunnet opphold ”skriftlig ta stilling til 
kravene”. Det kan dermed stilles spørsmål ved om byggherren skal besvare 
entreprenøren innen denne fristen, eller kun gjøre seg opp sin mening uten ugrunnet 
opphold. Varslingsbestemmelsene ved medvirkningssvikt fra byggherrens side i 
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standarden sier stort sett at det skal varsles eller besvares. Bare punktene 23.3 andre 
ledd (se ovenfor) og 23.4 inneholder en avvikende ordlyd, som setter spørsmål ved hva 
den aktuelle parten faktisk skal foreta seg innen fristens utløp. 
  
En tolkning av uttrykket ”ta stilling til” fører til at selve besvarelsen faller utenfor, men 
det er ikke noe ved bestemmelsen for øvrig som taler for at uttrykket skal tolkes slik. 
Hertil kommer at byggherren ”skriftlig” skal ta stilling. Ordlyden er heller ikke 
problematisert i juridisk litteratur om bestemmelsen. Overskriften til pkt. 23.4 - 
”Byggherrens svarplikt” - taler også for at kravene skal ”besvares” uten ugrunnet 
opphold. Etter dette velger jeg å tolke bestemmelsen slik at byggherren skal besvare 
entreprenørens krav uten ugrunnet opphold. 
   
Risikoens overgang kan ha betydning hvis meldingen skulle komme på avveie f.eks. i 
posten. Som for de øvrige varslingsreglene ved medvirkningssvikt fra byggherrens side, 
behandler jeg dette som et reklamasjonsvarsel med den konsekvens at mottaker har 
risikoen for forsendelsen.  
I tråd med det jeg tidligere har hevdet inngår derfor ikke sendefasen i fristens lengde. 
Fristen avbrytes følgelig når byggherren sender svar til entreprenøren. 
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